



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kompleks Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM. 5
Gedung E Kavling 2 Lantai 2
TANA PASER

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Pekerjaan : Pembangunan Workshop BLK Paser	Nomor : B/500.15/427/DTKT/VIII/2024 Tanggal : 30 Agustus 2024
Lokasi : Tana Paseri – Kab. Paser	Lampiran :

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-07-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawahini :

1. Nama : **H. Kamaluddin,ST,MT**
Jabatan : **PPTK**
2. Nama : **Ir. Fahriza Riady, ST**
Jabatan : **Direktur/KonsultanSupervisi CV. SAKA ENGINEERING**
7. Nama : **Eko Saputra, ST**
Jabatan : **Direktur Kontraktor Pelaksana CV. NUR ASRI**

- I. Bersama-sama dengan pemborong, telah mengadakan pemeriksaan atas kemajuan Fisik Pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihann Berdasarkan Unit Kompetensi
 - b. Pekerjaan : Pembangunan Workshop BLK Paser
 - c. Lokasi : Tana Paser – Kab. Paser
 - d. Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPaser
 - e. Kontraktor Pelaksana : CV. NUR ASRI
 - f. Nomor Kontrak : 560/284/P2k/DTKT/VI/2024
Tanggal Kontrak : 21 Juni 2024
Nilai Kontak : Rp. 2.360.996.000,00
 - g. Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
- II. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan pekerjaan di lapangan,terbukti pekerjaan Fisik di lapangan telah mencapai presentase 70,008% (Tujuh Puluh Koma Nol Nol Delapan Persen)

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani di Tana Paser pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya.

TIM PEMERIKSA LAPANGAN

1. **H. Kamaluddin, ST.MT**
Pembantu PPTK

:


.....

2. **Ir. Fahriza Riady, ST**

Direktur / Konsultan Supervisi CV. SAKA ENGINEERING

:


.....

3. **Eko Saputra**

Kontraktor Pelaksana CV. NUR ASRI

:


.....